

ПРОТОКОЛ № 3
итогового совещания рабочей группы по реализации проекта РИП
«Беспшовная профориентационная модель в образовательном процессе для лиц с
интеллектуальными нарушениями»

Дата проведения: «30 » марта 2026 г.

Место проведения: ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова»

Председатель заседания:

Бурдина Т.Ю. – директор ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова», куратор проекта.

Кадикова Л.С. – заместитель директора по учебно-производственной работе (УПР), координатор проекта;

Присутствовали:

Бурдина Т.Ю. – директор, куратор проекта;

Кадикова Л.С. – заместитель директора по учебно-производственной работе (УПР), координатор проекта;

Филиппова М.Н. – методист;

Дудина Т.А. – старший мастер;

Руденко Е.В. – педагог-психолог;

Богонникова Л.В. – социальный педагог;

Хисматулина Ю.Н. – ответственный за информационное сопровождение.

Всего присутствовало: 7 человек.

Повестка дня:

1. Анализ мероприятий и итогов первой декады 2026 года по реализации проекта.
2. Обсуждение результатов психодиагностики и выявления профессиональных предпочтений учащихся.
3. Коррекция программы реализации проекта с учетом полученных данных.
4. Определение дальнейших шагов и планирование работы на следующий период.

1. СЛУШАЛИ:

Кадикову Л.С. – заместителя директора по УПР, координатора проекта, которая доложила о проведенных мероприятиях за отчетный период: нормативно-организационное собрание, форум-семинар, рабочие совещания по формированию наставнической среды, телемост профессий, день открытых дверей и конкурс профессионального мастерства. Отмечена высокая вовлеченность участников и успешная реализация проекта согласно плану.

ВЫСТУПИЛИ:

Бурдина Т.Ю. – отметила положительную динамику реализации проекта и важность сохранения достигнутых темпов работы.

Дудина Т.А. – предложила усилить практическую составляющую мероприятий для более глубокого погружения учащихся в профессиональную среду.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению отчет о проведенных мероприятиях первой декады 2026 года.
- 1.2. Одобрить продолжение реализации проекта в соответствии с утвержденным планом.
- 1.3. Дудиной Т.А. подготовить предложения по усилению практической составляющей мероприятий в срок до «27» июня 2026 г.

2. СЛУШАЛИ:

Руденко Е.В. – педагога-психолога, которая представила результаты психодиагностики учащихся, позволившие выявить профессиональные предпочтения и создать фундамент для персонализированных маршрутов профессионального роста.

ВЫСТУПИЛИ:

Кадикова Л.С. – отметила важность полученных данных для корректировки образовательных траекторий.

Богонникова Л.В. – предложила использовать результаты диагностики для более адресной работы с семьями и социальными партнерами.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Утвердить результаты психодиагностики как основу для формирования персонализированных маршрутов профессионального роста учащихся.
- 2.2. Руденко Е.В. и Богонниковой Л.В. в срок до «27» июня 2026 г. подготовить совместные рекомендации по использованию результатов диагностики в работе с учащимися и их семьями.

3. СЛУШАЛИ:

Бурдину Т.Ю., которая предложила провести частичную коррекцию программы реализации проекта в области создания адаптированных образовательных конструкторов, а именно изменить направление по профессии «Подготовитель пищевого сырья и материалов» - конструктор «Создай шоколад своими руками» на направление профессии «Рабочий зелёного хозяйства» - конструктор «Кабачок» с учетом физических свойств используемых материалов. полученных данных психодиагностики, усилить изучение личных качеств учащихся и активнее внедрять цифровую платформу «Проф-Интенсив» в социальных сетях.

ВЫСТУПИЛИ:

Филиппова М.Н. – поддержала предложение о коррекции программы, отметив необходимость методического обеспечения данных изменений.

Хисматулина Ю.Н. – доложила о готовности обеспечить информационное сопровождение внедрения цифровой платформы «Проф-Интенсив» в социальных сетях.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Внести частичную коррекцию в программу реализации проекта (изменение конструктора «Создай шоколад своими руками» на конструктор «Кабачок» с учетом физических свойств используемых материалов).
- 3.2. Усилить изучение личных качеств учащихся в рамках психолого-педагогического блока.
- 3.3. Хисматулиной Ю.Н. обеспечить активное внедрение и информационное сопровождение цифровой платформы «Проф-Интенсив» в социальных сетях в срок до «27» июня 2026 г.
- 3.4. Филипповой М.Н. оказать помощь мастерам п/о в подготовке методических рекомендации по использованию образовательных конструкторов для педагогов школ в срок до «27» июня 2026 г.

4. СЛУШАЛИ:

Кадикову Л.С., которая предложила определить дальнейшие шаги и назначить следующее заседание рабочей группы для подведения промежуточных итогов.

ВЫСТУПИЛИ:

Все присутствующие поддержали предложение.

РЕШИЛИ:


- 4.1. Продолжить реализацию проекта согласно скорректированной программе.
- 4.2. Назначить следующее заседание рабочей группы на «27» июня 2026 г. для подведения промежуточных итогов реализации проекта.
- 4.3. Всем членам рабочей группы подготовить отчеты о выполнении запланированных мероприятий к указанному сроку.

Решения приняты единогласно.

Протокол составлен в одном экземпляре и хранится в архиве ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова».

Результаты заседания размещены в разделе «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте центра.

Председатель
Секретарь



Бурдина Т.Ю.
Кадикова Л.С.